



Progres (%)	BTL		BL		Total	
	Keu	Fis	Keu	Fis	Keu	Fis
Real 30 Nop	63,71	63,71	57,85	78,18	59,75	73,50
Kenaikan	23,10	23,10	34,30	21,82	30,67	25,70
Deviasi (-)	6,19	13,19	0,85	0,00	2,58	0,80
Target 31 Des	93,00	100	93,00	100	93,00	100
Real s.d 31 Des	86,81	86,81	92,15	105,12	90,42	99,20
Pagu Rp	4.010.820.180.491		8.387.534.319.794		12.398.354.500.285	

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
RENC KEU	0	0	5	10	15	25	35	45	55	65	75	93
REAL KEU	0	0	5	8	14	22	31	37	44	50	66	90
RENC FIS	0	0	5	10	20	32	40	50	60	70	85	100
REAL FIS	0	0	5	8	14	27	36	41	55	62	81	99
Keu 2012	0	4	5	11	18	25	39	48	56	65	75	91
Keu 2011	0	0	0	0	6	18	28	40	49	59	67	94

B

Realisasi Keuangan APBA 2013 Per SKPA s.d 31 Des: **90,4 %**

Pagu Rp 12,39 T → Target 31 Des : 93%



A. >95% : 21 SKPA

Arpus-Indag-Dayah-Tamben-Korpri-Dinkes
Binves-BPM-Sda-Maal-Cika-Dispورا-Blh-Rsuza
Bpluh-Dishut-Keswan-Dkp-Dpra-Hukum-Satpol

B. 85-95% : 30 SKPA

Bima-Distan-Bp2t-Hubkom-SI-Mpu-K.UKM
Umum-Disbun-Budpar-Dinsos-Paceh- Adpemb
Ekon-Rsia-Drka-Kdh-Setda-Bpba-Tapem
Bangpol-Rsj-Isra-Disdik-Ppka-Bp3a-Naker
Organ-Mpd-Medan

C. < 85 % : 8 SKPA

Bkpp-Inspektorat-Humas-Bappeda
Setwan-Dpka-Dka-Maa

Jadwal Percepatan Kegiatan APBA 2014

No	Kegiatan	Tanggal
1	Finalisasi format kendali 2014 dan rekam jejak 2013	14 s.d 17 Januari 2014
2	SK pengelola anggaran	16 Januari 2014
3	Pencairan perdana	20 Januari 2014
4	Finalisasi RUP	25 Januari 2014
5	Pengumuman RUP kolektif	27 Januari 2014
6	Finalisasi paket lelang	29 Januari 2014
7	Pengumuman lelang kolektif	30 Januari 2014
8	Tanda tangan kontrak :	
	a. Pascakualifikasi	25 Maret 2014
	b. Prakualifikasi	28 April 2014
9	Taktuk (aktifitas lapangan)	1 s.d 6 April 2014